
Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP)

Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)

ZS1

Zezwolenie na 
Zainicjowanie Projektu

ZS2

Zezwolenie na Realizację 
Projektu

ZS3

Zezwolenie na Realizację Panu Etapu 
lub Planu Nadzwyczajnego

ZS5

Zatwierdzenie Zamknięcia 
Projektu

ZS4

Podejmowanie Decyzji Doraźnych

Przygotowanie Projektu (PP)

PP1

Mianowanie 
Przewodniczącego i 
Kierownika Projektu

PP2

Zgromadzenie 
dotychczasowych 

doświadczeń

PP3

Projektowanie i 
mianowanie zespołu 

zarządzania projektem

PP4

Przygotowanie zarysu 
Uzasadnienia 
Biznesowego

PP5

Wybieranie formuły 
realizacji projektu i 
zestawienie Założeń 

Projektu

PP6

Planowanie Etapu 
Inicjowania

Inicjowanie Projektu (IP)

IP1

Opracowanie 
Strategii 

Zarządzania 
Ryzykiem

IP4

Opracowanie Strategii 
Zarządzania 
Komunikacją

IP7

Doprecyzowanie 
Uzasadnienia 
Biznesowego

IP5

Ustanowienie 
mechanizmów 

sterowania projektem

IP6

Sporządzenie Planu 
Projektu

IP8

Zestawienie 
Dokumentacji 

Inicjowania Projektu

Sterowanie Etapem (SE)

Zarządzanie Końcem Etapu (ZE)

ZE1

Planowanie 
następnego etapu

ZE2

Uaktualnienie Planu 
Projektu

ZE3

Uaktualnienie 
Uzasadnienia 
Biznesowego

ZE4

Raportowanie Końca 
Etapu

ZE5

Opracowanie Planu 
Nadzwyczajnego

SE1

Zezwalanie na 
wykonanie Grupy 

Zadań

SE2

Przeglądanie stanu 
Grupy Zadań

SE6

Wychwytywanie i 
analizowanie 

zagadnień 
projektowych

SE4

Przegląd Stanu Etapu

SE5

Raportowanie 
Okresowe

SE8

Podejmowanie Działań 
Korygujących

SE7

Przekazywanie 
zagadnień i ryzyk na 

wyższy szczebel

SE3

Odbieranie 
zakończonych Grup 

Zadań

Zamykanie Projektu (ZP)

ZP2

Przygotowanie 
planowanego 
zamknięcia

ZP3

Przekazanie 
produktów

ZP5

Rekomendacja 
zamknięcia projektu

DP1

Przyjmowanie Grupy 
Zadań do Wykonania

DP2

Wykonywanie Grupy 
Zadań

DP3

Oddawanie wykonanej 
Grupy Zadań

Wniosek o zezwolenie na 
realizację projektu

Wniosek o zainicjowanie 
projektu

Zlecenie przygotowania 
projektu
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ORGANIZACJA lub PROGRAM

Powiadomienie 
o zainicjowaniu projektu

Powiadomienie o zezwoleniu 
na realizację projektu

Prośba Komitetu Sterującego 
o wytyczne

Wytyczne i decyzje
Powiadomienie 

o zamykaniu projektu

IP2

Opracowanie 
Strategii 

Zarządzania 
Jakością

IP3

Opracowanie 
Strategii 

Zarządzania 
Konfiguracją

ZP1

Przygotowanie 
przedwczesnego 

zamknięcia

ZP4

Ocenianie projektu

Wniosek o zatwierdzenie 
Planu Etapu/Planu Nadzwyczajnego Przedwczesne zamknięcie

Polecenie sporządzenia
Planu Nadzwyczajnego

Prośba Kierownika Projektu 
o wytyczne

Zgłoszona sytuacja 
nadzwyczajna

Wytyczne Komitetu Sterującego
 i decyzje
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